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T Trockenbauarbeiten
T 3 Bodensysteme
T 3.01 Allgemeine Vorbemerkungen

T 3.01.1 Die Tabellen enthalten Arbeitszeit–Richtwerte für Arbeiten im Trockenbaugewerbe. Die in den Ta-
bellen genannten Werte sind keine Vorgabewerte, sondern dienen als Grundlage für die Bildung
betrieblicher Vorgabewerte.

Sie sind in Stunden je Einheit, entsprechend den jeweils angegebenen Arbeitsbedingungen ermit-
telt und nach den verschiedenen Teilbereichen (Arbeitsgebieten) gegliedert.

Darüber hinaus sind teilweise Einflüsse von Mengen und Anzahl der Ausführungen berücksichtigt.

Die in den Tabellen ausgewiesenen Arbeitszeit–Richtwerte sind methodisch ermittelt und entspre-
chen somit den Bestimmungen des Rahmentarifvertrages für Leistungslohn im Baugewerbe
(RTV-LL § 3). Grundlage für die ermittelten Werte ist eine optimale Baustellenorganisation sowie
die technische Ausstattung der Baustelle. Eventuelle Erschwernisse aufgrund der Baustellenaus-
stattung oder Organisation sind in den nachfolgenden Werten nicht berücksichtigt. Diese Werte
können sowohl für die Auftragskalkulation als auch für leistungsabhängige Entlohnung heran-
gezogen werden.

Die in den einzelnen Tabellen angegebenen Arbeitszeit–Richtwerte  gelten unter den Vorausset-
zungen, dass

- eine aufgabengerechte und zweckmäßige Arbeitsorganisation vorhanden ist.

- eine nach Leistung aufeinander abgestimmte Gerätekombination zur Verfügung steht.

- ein geordneter und abgestimmter Arbeitsablauf sichergestellt wird.

- eine gleichwertige Zusammensetzung der Arbeitsgruppen (Leistungsgruppen) während des
gesamten Arbeitsablaufes gegeben ist.

- die örtlichen Verhältnisse, Lagerflächen und Zufahrten auf der Baustelle keine außergewöhn-
lichen Anforderungen an die Arbeitnehmer oder an die Durchführung der Arbeiten stellen.

- die Arbeitsstätten (Baustelle) mit einsatzfähigen und unfallsicheren Maschinen und Geräten
so ausgestattet werden, dass ein störungsfreier Arbeitsablauf sichergestellt wird.

- die Lagerung von Betriebsmitteln, Baustoffen und Bauhilfsstoffen innerhalb einer horizontalen
Entfernung von 30 m bis zur Einbaustelle erfolgt.

- Strom- und Wasserentnahmestellen ebenfalls innerhalb der vorgenannten Entfernung liegen.

- die Leistungsgruppen aus berufserfahrenen Facharbeitern zusammengesetzt sind.

- Geräteführer (Kranfahrer, Gabelstapelfahrer o.ä.) zur Bedienung der Geräte befähigt und ge-
übt sind.

- Ausführungspläne und ergänzende Angaben für die Durchführung der Arbeiten vollständig und
vor Beginn der Ausführung der einzelnen Arbeitsabschnitte vorliegen.

- die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden.

T 3.01.2 Die während der Betriebsstunden und unmittelbar nach Beendigung eines Arbeitsvorganges anfal-
lenden Wartungs- bzw. Reinigungsarbeiten sind in den Arbeitszeit–Richtwerten enthalten, ebenfalls
sind ablaufbedingte Wartezeiten in den Richtwerten berücksichtigt. Zuschläge im Hinblick auf even-
tuell vom Trockenbauer zu stellendes Werkzeug, die Beseitigung von Mängeln durch den Trocken-
bauer oder eine eventuelle Haftung sind nicht berücksichtigt.
Nicht in den Besonderen Vorbemerkungen der Arbeitszeit–Richtwerte Tabelle erwähnte Arbeiten
sind vor Ausführung festzustellen und gesondert zu vergüten.

T 3.01.3 Die Mengenermittlung (Aufmaß) erfolgt nach VOB, Teil C, neueste Ausgabe, soweit nicht in den
Besonderen Vorbemerkungen und  Erläuterungen zu den Tabellen eine andere Regelung
getroffen wurde.
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T Trockenbauarbeiten
T 3 Bodensysteme
T 3.02 Besondere Vorbemerkungen

T 3.02.1 Die Arbeitszeit–Richtwerte in den Tabellen setzen voraus,

- das Bereitstellen und Zwischenlagern aller benötigten Materialien in verarbeitungs- und
transporfähigem Zustand (Pakete, Paletten usw.) an der Baustelle.

- ausreichender Lagerplatz für die Zwischenlagerung des angelieferten Materials zur Verfü-
gung steht.

- das Bereitstellen und Vorhalten entsprechender Werkzeuge und Hilfsstoffe, soweit sie zur Ar-
beitsausführung erforderlich sind.

- das ausreichender Arbeitsraum (freie Flächen) für einen ungestörten Arbeitsablauf vorhan-
den ist.

- das ein geordneter und abgestimmter Arbeitsablauf mit vollständigen Arbeitsunterlagen (Pläne
etc.) vorliegen.

- dass die Richtzeiten auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 2 Facharbeitern bei Trockenestrich und
einer Soll-Arbeitsgruppe von 3 Facharbeitern bei Doppelböden/Hohlraumböden basieren.

- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung würde eine Veränderung
der Richtzeiten bewirken.

T 3.02.2 In den Arbeitszeit–Richtwerten ist der Zeitaufwand für folgende Tätigkeiten enthalten:

- Informieren über die technische Ausführung der zugewiesenen Arbeit

- Abladen und transportieren des Materials bis zu 30 m horizontal und bis einschl. 4. Oberge-
schoss bei Estrich-Elementen

- Abladen und transportieren des Materials bis zu 30 m horizontal und bis einschl. 15. Oberge-
schoss mit Lastenaufzug bei Doppelböden oder Hohlböden

- Vorbereiten des Untergrundes, Abkehren und Entfernen kleiner Betonreste

- Aufstellen, Abbauen, Umsetzen und befördern von Betriebsmitteln und Geräten, die für den
Einbau des Fließmörtels erforderlich sind

- Einbringen, Verteilen und ggfs. Abgleichen und Nachbehandeln des Fließestrichs unter Einhaltung
der geforderten Nenndicke

- Abräumen der Abfälle an zugewiesene Plätze bis zu einer horizontalen Entfernung von 30 m im
Mittel oder Abräumen in bereitgestellte Behälter

- Einhalten und Überprüfen der Bodenhöhe (Aufbauhöhe) bzw. Estrichdicke , ausgehend vom
gegebenen Höhenmaß mit Rotationslasergeräten

- Grobreinigen des Arbeitsplatzes und Abtransport von Werkzeugen und Geräten , die zur Arbeits-
ausführung erforderlich waren
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Anwenderbeispiel

Verlegung von Trockenestrich

In dem nachfolgenden Beispiel soll der Umgang mit der Arbeitszeit-Richtwerte Tabelle
Trockenbauarbeiten Bodensysteme näher erläutert werden. Das Beispiel ist eine Kalkulations-
hilfe mit dem die Soll-Stunden und die Ausführungsdauer ermittelt werden. Das Beispiel
enthält nur Angaben über die Trockenbauarbeiten auf der Baustelle. Die Anfahrtszeiten zur
diesem Bauvorhaben sowie der Materialtransport zur Baustelle sind nicht berücksichtigt.

ARH Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau Beispiel
Bodensysteme
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Bei einer Sanierung eines 2- geschossigen Wohnhauses soll im gesamten Erd- und Ober-
geschoss Trockenestrich verlegt werden. Da der Untergrund größere Unebenheiten hat wer-
den die Trocken-Estrich-Elemente auf eine Ausgleichsschüttung verlegt. Die zu verlegende
Gesamtbodenfläche (Auftragsmenge) beträgt 490,4 m². Die einzelnen Räume, siehe Plan,
haben Bodenflächen von 4,0 bis 50,2 m². Es ist folgende Bodenkonstruktion vorgesehen:

Trennlage auf Rohdecke aus PE-Folie
Randdämmstreifen aus PE-Schaum, Dicke 10 mm, Höhe 100 mm
Trockenschüttung Dicke i.M. 40 mm, Körnung 1-6 mm, Schüttdichte ca. 490 kg/m³,
unverdichtet
Trocken-Estrich-Elemente Deckmaß 500/1500 mm, Aufbau 2 x 12,5 mm

Grundriss

Wohnhaus - Erd- und Obergeschoss

ARH Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau Beispiel
Bodensysteme

50,2 m²

11,8 m² 8,1 m² 4,0 m²

11,0 m² Diele

4,0 m² 8,1 m² 11,8 m²

11,0 m²

50,2 m²

16,0 m²16,0 m²16,0 m²16,0 m²
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ARH Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau Beispiel
Bodensysteme

Mengenermittlung

Raumgröße bis 10 m²

EG WC 2 x 4,0 m² = 8,0 m²
Bad 2 x 8,1 m² = 16,2 m²

OG WC 2 x 4,0 m² = 8,0 m²
Bad 2 x 8,1 m² = 16,2 m²

48,4 m²

Raumgröße 10 bis 25 m²

EG Küche 2 x 11,8 m² = 23,6 m²
Eltern 2 x 16,0 m² = 32,0 m²
Kind 2 x 16,0 m² = 32,0 m²
Diele 3 x 11,0 m² = 33,0 m²

OG Küche 2 x 11,8 m² = 23,6 m²
Eltern 2 x 16,0 m² = 32,0 m²
Kind 2 x 16,0 m² = 32,0 m²
Diele 3 x 11,0 m² = 33,0 m²

241,2 m²

Raumgröße 25 bis 100 m²

EG Wohnen 2 x 50,2 m² = 100,4 m²

OG Wohnen 2 x 50,2 m² = 100,4 m²

200,8 m²

490,4 m²

Summe

Summe

Summe

Gesamtfläche EG + OG



62

ARH Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau Beispiel
Bodensysteme

Ermittlung der Sollstunden

Zeitwert

175,01 Std.

190,41 Std.

Menge

48,4 m²

Zwischensumme

x

Soll-
stunden

Std.15,00

72,36 Std.

=0,31 Std./m²x

x 0,30 Std./m² =

Tabelle Art der Ausführung

Ausgleichsschüttung, Dicke 40 mm, Auftragsmenge 
über 250 m², Raumgröße bis 10 m²

(Seite 13)
Tab. T 3.21.12

(Seite 13)
Tab. T 3.21.12

Ausgleichsschüttung, Dicke 40 mm, Auftragsmenge 
über 250 m², Raumgröße 10 bis 25 m²

241,2 m²

(Seite 13)
Tab. T 3.21.12

Ausgleichsschüttung, Dicke 40 mm, Auftragsmenge 
über 250 m², Raumgröße 25 bis 100 m²

200,8 m² 0,29 Std./m² = 58,23 Std.

0,06 Std./m² = 29,42(Seite 13)
Tab. T 3.21.12
Zulagen

Zulage, Ausgleichsschüttung von Hand transportieren 490,4 m² Std.

(Seite 19)
Tab. T 3.22.11

Estrich-Elemente verlegen, Aufbau 2 x 12,5 mm, 
Auftragsmenge über 250 m²
Raumgröße bis 10 m²

48,4 m² x 0,41 Std./m² = 19,85

x

Std.

241,2 m² x 0,34 Std./m² = 82,01 Std.

= 54,22200,8 m² Std.

(Seite 19)
Tab. T 3.22.11
Zulagen

Zulage, Estrichelemente von Hand transportieren 490,4 m² x 0,07 Std./m² = 34,33 Std.

Zwischensumme

(Seite 19)
Tab. T 3.22.11

Estrich-Elemente verlegen, Aufbau 2 x 12,5 mm, 
Auftragsmenge über 250 m²
Raumgröße 10 bis 25 m²

(Seite 19)
Tab. T 3.22.11

Estrich-Elemente verlegen, Aufbau 2 x 12,5 mm, 
Auftragsmenge über 250 m²
Raumgröße 25 bis 100 m²

x 0,27 Std./m²

175,01 Std.
190,41 Std.
365,42 Std.

Ausführungsdauer:

Annahme 8h/Arbeitstag (AT)

zwei Verleger: 365,42 Std. / 16 Std./AT = 22,8 Arbeitstage
vier Verleger: 365,42 Std. / 32 Std./AT = 11,4 Arbeitstage

Die Anfahrtszeiten und das Anliefern des Materials zur Baustelle sind nicht berücksichtigt.

Estrich-Elemente
Gesamtzeit

Gesamtzeit und Ausführungsdauer
Ausgleichsschüttung




