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0 Allgemeine Vorbemerkungen zu den Arbeitszeit-Richtwerte-
Tabellen

0.1 Die Tabellen enthalten Arbeitszeit-Richtwerte für Bauarbeiten des Tiefbaues.

Diese Arbeitszeit-Richtwerte sind keine Vorgabewerte, sondern die-
nen als Grundlage für die Bildung betrieblicher Vorgabewerte.

Sie sind in Stunden je Einheit, entsprechend den jeweils angegebenen
Arbeitsbedingungen ermittelt und nach den verschiedenen Gewerken
(Arbeitsgebieten) gegliedert.

Darüber hinaus sind die Einflüsse von Mengen und Anzahl der Ausfüh-
rungen erfaßt.

Die in den Tabellen ausgewiesenen Zeitwerte sind methodisch ermittelt
und gelten als  Arbeitszeit-Richtwerte (Mittelwerte) unter  folgenden Vor-
aussetzungen:

0.11 Aufgabengerechte und zweckmäßige Baustellenorganisation

0.12 nach Leistung aufeinander abgestimmte Gerätekombinationen

0.13 geordneter und abgestimmter  Arbeitsablauf

0.14 entsprechende Fachbesetzung der Baustelle

0.15 gleichwertige Zusammensetzung der Baustellenbelegschaft bzw. der
Leistungsgruppen während des gesamten Arbeitsablaufes

0.2 Baustelle

Voraussetzung ist, daß es sich um Baustellen handelt, deren örtliche Ver-
hältnisse, Lagerflächen, Zufahrten usw. keine außergewöhnlichen  Anforde-
rungen an die Arbeitnehmer oder an die Durchführung der Arbeiten stellen.

0.3 Einrichtung

0.31 Voraussetzung ist, daß die Baustelle mit einsatzfähigem und unfall-
sicheren Maschinen und Geräten so ausgestattet wird, daß ein stö-
rungsfreier  Arbeitsablauf gewährleistet  wird.

0.32 Voraussetzung ist die Lagerung von Betriebsmitteln, Baustoffen und
Bauhilfsstoffen sowie das Vorhandensein der Strom- und Wasserent-
nahmestellen innerhalb der Baustelle.

0.4 Leistungsgruppe / Arbeitnehmer

0.41 Die Leistungsgruppe muß aus berufserfahrenen Bauarbeitern in zweck-
mäßiger Zusammensetzung von Facharbeitern, Baufachwerkern und
Werkern für das jeweilige Gewerk (Arbeitsgebiet) bestehen.

0.42 Einzelne, im Leistungslohn tätige  Arbeitnehmer müssen geeignet  und
geübt sein und über eine entsprechende Erfahrung verfügen.

0.43 Maschinenführer müssen zur Bedienung der entsprechenden Geräte
befähigt und geübt  sein.
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0.5  Arbeitsdurchführung

0.51 Ausführungspläne und ergänzende Angaben für die Durchführung
der Arbeiten (z.B. Leistungsscheine) müssen vollständig und vor
Beginn der Ausführung der jeweiligen Arbeitsabschnitte vorliegen.

0.52 Transporte sind bis zu einer Entfernung von 10 m in den Arbeitszeit-
Richtwerten enthalten.

0.53 Die während der Betriebsstunden und unmittelbar nach Beendigung
eines Arbeitsvorganges anfallenden Wartungs- bzw. Reinigungs-
arbeiten sind in den Arbeitszeit-Richtwerten enthalten.

0.54 In den Arbeitszeit-Richtwerten sind Wartezeiten bis zu einer Viertel-
stunde je Arbeitsschicht und Arbeitnehmer enthalten.

0.6 Leistungsermittlung

0.61 Das Aufmaß erfolgt nach VOB, Teil C, soweit nicht in den Vorbemer-
kungen oder in den Erläuterungen zu den Tabellen davon abgewi-
chen wird.

0.62 Die nicht in den Vorbemerkungen der Arbeitszeit-Richtwerte-Tabel-
len erwähnten Nebenleistungen sind vor Ausführung festzustellen
und gesondert zu vergüten.

0.7 Hinweise

für die Anwendung der Tabellen sind den einzelnen Tabellen beigegeben.
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56 Tiefbauarbeiten

56.0Vorbemerkungen zu den Arbeitszeit-Richtwerte-Tabellen
Tiefbauarbeiten 56.41-56.47

   56.01 Die Arbeitszeit-Richtwerte in den Tabellen setzen voraus:

56.01.01 das Bereitstellen von geeigneten Geräten und Werk-
zeugen

56.01.02 das Bereitstellen des mengengerechten erforderlichen
Materials an der Verarbeitungsstelle in palletierter oder
loser Form

56.01.03 das Bereitstellen ausreichenden Laderaumes für even-
tuell erforderlichen Abtransport der Aushubmassen

56.01.04 das Bereitstellen von verwendungsfähigem Auf-
füllmaterial zur Herstellung der erforderlichen Planie

56.02 In den Arbeitszeit-Richtwerten ist der Zeitaufwand für folgende
Tätigkeiten enthalten:

56.02.01 Informieren über die technische Ausführung der zuge-
wiesenen Arbeit

56.02.02 Fachgerechte Behandlung des Materials bei Lagerung,
Transport und Einbau

56.02.03 Aufnehmen des Materials vom Zwischenstapel gem.
Ziffer 56.01.02 sowie Transportieren zur Verarbeitungs-
stelle

56.02.04 Herstellen des Mörtels oder Aufbereiten des Fertig-
mörtels sowie Transportieren zur Verarbeitungsstelle

56.02.05 Abnehmen des Fertigbetons am Mischfahrzeug und
Transportieren zur Verarbeitungsstelle

56.02.06 Reinigen der benutzten Betriebsmittel, Geräte und Ma-
schinen nach jedem Gebrauch

56.02.07 Aufsammeln des überzähligen Materials unmittelbar
nach Fertigstellung der Arbeit

56.02.08 Einhalten des Maßes der Belagsoberfläche ausgehend
vom angegebenen Höhenpunkt

56.03 Sonstiges

Zulagen sind zu vereinbaren für:

56.03.01 Arbeiten unter 20 Einheiten (m1, m² usw.)

56.03.02 Wiederherstellung der Oberflächenbefestigung bei Auf-
grabungen

56.03.03 Behinderungen bei Durchgangsverkehr

56.03.04 Arbeiten im Gleisbereich

56.03.05 Verlegung von Markierungssteinen und Ornamenten

56.03.06 das Überschreiten des Anteils von 0,33 m Hau- und/
oder Schnittkanten pro m² verlegte Fläche
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56  Tiefbauarbeiten

56.1 Erläuterungen zu den Arbeitszeit-Richtwerte-Tabellen

Tiefbauarbeiten 56.41-56.47

56.11Gliederung der Tabellen

Die Tabellen sind nach Materialart und Formaten sowie nach
Tätigkeit unter Berücksichtigung der Verlegeart gegliedert.

56.12Art der Arbeit/Profile und Abmessungen

Diese Spalten ernthalten die verschiedenen Angaben über die
auszuführenden Arbeiten. Außerdem sind genaue Bezeichnun-
gen der verschiedenen Materialien und übliche Abmessungen
für die verschiedenen Bauteile wie Pflaster, Platten, Bordsteine
u.ä. enthalten.

56.13Tätigkeiten

Diese Spalten enthalten Arbeitszeit-Richtwerte für die verschie-
denen Tätigkeiten bei Pflaster- und Steinsetzarbeiten.

56.14  -

56.15Skizzen

Die beigefügten Skizzenblätter dienen der besseren Erläuterung
der in den Tabellen angegebenen Werte.
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